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1. PROJEDEKİ ROLÜ VE KAPSAMI

Batı Limanı

3. Blok4. Blok Yardımcı Sistemler ve Yapıları 

Doğu Limanı

İdari binalar

Düşük Seviye Atık Bertaraf 
ve Depolama Sahası

2. Blok 1. Blok

Hidroteknik Yapılar 

TITAN2 IC İçtaş İnşaat A.Ş.;  Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesinin anahtar teslim ana yüklenicisi olarak belirlenmiştir. 
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1. PROJEDEKİ ROLÜ VE KAPSAMI

• Uygulama projelerinin hazırlanması

• Teknolojik ekipman tedariği

• Projesel ve yardımcı malzemelerin tedariği

• İnşaat ve elektromekanik montaj işleri

• Kapsamdaki yapıların ve sistemlerin test/devreye 
almaya hazır hale getirilmesi

T2 IC JV kapsamı

• Nükleer ada yapıları

• Türbin adası yapıları

• Yardımcı binalar ve sistemler

• Hidroteknik yapılar

• Şalt sahası

• Geçici binalar ve tesisler

T2 IC JV rolü
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2. SATIN ALMA KAPSAMI

• Betonarme malzemeleri 
(Beton, demir vb.)

• Kablo ve kablo ürünleri

• Yangın sistemleri

• HVAC malzemeleri

• Boru hatları ve ilgili sistemler

• Çelik yapı elemanları   
(Gömülü elemanlar vb.)

• Teknolojik ekipman 
sistemlerine ait yardımcı 
malzemeler

Malzeme Alımları 

• Nükleer ada ekipmanları

• Türbin adası ekipmanları

• Şalt sahası ekipmanları

• Kompresör sistemleri 

• Dizel jeneratör sistemleri

• Arıtma sistemleri

• HVAC ekipmanları 

• Yüksek basınçlı boru hatları 

Teknolojik Ekipman Alımları 

• Geçici yapılar ve servisler

• Hizmet alımları 

• Mobilizasyon alımları

• Ekipman ve makine tedariği

Diğer Alımlar 
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2a. LOKAL TEDARİK KAPSAMI BELİRLEME KRİTERLERİ

• Nükleer Güvenlik Sınıfı

• Ekipman – Malzeme Ayrımı

• Lokal piyasa üretim imkanları

• Yapım ve Montaj programı

• Lokal piyasadaki firmaların tecrübeleri

Lokal Tedarik Kapsamı Belirleme Kriterleri
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2a.i. NÜKLEER GÜVENLİK SINIFLARI

Yakıt ve reaktör elementlerini içermekte olan, arıza durumunda tasarımsal arıza
sınırlarının aşılmasına ya da yakıt elementlerinin tasarım sınırları ötesinde hasar
görmesine yol açabilecek ekipmanlardır.

Arıza durumunda yakıt ve reaktör sistemlerinde tasarımsal arıza sınırları içerisinde hasara
neden olabilecek ve/veya tek başına arızası durumunda, güvenlik sistemlerinin
çalışmamasına neden olabilecek ekipmanlardır.

Arıza durumunda radyasyon güvenlik standartları içerisinde radyasyon yayılımına (Santral
sahası dahil olmak üzere) neden olabilecek ekipmanlar ve/veya radyasyon izleme
cihazlarıdır.

Santralin normal operasyonu içerisinde yer alan nükleer güvenliğe etkisi bulunmayan ve
diğer güvenlik sınıflarında yer almayan ekipmanlardır. Bu güvenlik sınıfındaki
ekipmanların ve malzemelerin ağırlıklı olarak lokal piyasadan temin edilmesi
planlanmaktadır.

Nükleer Güvenlik Sınıfı
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2a.ii. İHALEYE KATILIM YETERLİLİK KRİTERLERİ

Güvenlik Sınıfı 1,2,3 için ;
• Tedarikçinin NP-001 (ve/veya uluslar arası bir nükleer santral projesine) normuna göre nükleer bir projede ekipman teslim

tecrübesi bulunması gerekmektedir. Bu şart ihale paketleri özelinde değişiklik gösterebilmektedir.

• Tedarikçinin 2016-2019 yılları arasında (son üç yılda) teklif ettiği ekipman tutarının %40’ı oranında tamamlanmış sözleşme ibra
etmesi gerekmektedir. Bu şart ihale paketleri özelinde değişiklik gösterebilmektedir.

• Teklif sunan üreticinin 2016-2019 yılları arasında (son üç yılda) teklif edilen üründen ve/veya ürüne ait bileşenlerinden ihale
dokümantasyonunda belirtilen adetlerde üretmiş olması gerekmektedir.

• Üretimi gerçekleştirilecek tüm ürünlerde Rusya Federasyonu tarafından belirlenen nükleer kalite gereksinimlerinin (NP-071)
sağlanması gerekmektedir.

Güvenlik Sınıfı 4 için;
• Tedarikçinin ihaledeki ürünlerin benzerlerini ihale dokümantasyonunda belirlenen miktarda ve belirlenen süre içerisinde tedarik

tecrübesi bulunması gerekmektedir.

İhaleye Katılım Yeterlilik Kriterleri
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2b. LOKAL TEDARİKÇİ LİSTESİ

• Proje katılımcıları tarafından sağlanan tedarikçi listeleri doğrultusunda belirlenen aday 
listesi

• Karşılıklı görüşmeler, piyasa araştırmaları, teklif çalışmaları sonrasında lokal tedarikçi 
üretim kapasitelerinin belirlenmesi

• Uygun kapasiteli tedarikçilerin denetiminin gerçekleştirilmesi, denetim sonrasında 
yeterlilik kriterlerine uyan firmaların belirlenmesi

• Kriterleri sağlayan firmalar ile gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde ihale hazırlıklarına 
yön verilmektedir

Lokal Tedarikçi Listesi
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2c. TEDARİKÇİ OLMA KRİTERLERİ

• İhalede belirtilen projelere ve kalite standartlarına uygunluğunun işveren proje
müellifi ve genel yüklenici tarafından onaylanmış olması.

• Nükleer güvenlik sınıfı 1, 2 veya 3 olan malzemelerin alımları için ilgili üretim
tesisinin ve malzemenin NDK tarafından sertifikalandırılmış olması zorunludur.
İhaleye katılım için tedarik tecrübesi gerekmektedir.

• Projenin mobilizasyon malzemeleri ve geçici yapıları için yüklenici tarafından
verilen yerel standartlar ve teknik şartların yerine getirilmesi yeterli olacaktır.

Tedarikçi Olma Kriterleri
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2d. TEDARİKÇİ YETERLİLİK KRİTERLERİ

• Kalite sertifikaları 

(ISO,EN,TSE,OHSAS,ASME,CE,EAC,GOST,DIN)

• Kalite kontrol formu

• Girdi kontrol, numune alma, uygun olmayan ürün 

talimatı

• Lisanslı programlar

Kalite Kriterleri 

• Tamamlanmış ürünün dizayn, üretim ve test kontrol raporları

• Taşıma, depolama ve ambalajlama talimatları

• Ürün için teknik resim, hesaplamalar, kullanım kılavuzu,

etiketler

• Test prosedürü

Ürün Kriterleri

• Makine ve ekipman listesi

• Kullanılan makinaların arıza formları, bakım kartları, arıza

tamir talimatları

• Ölçüm cihazı ve kalibrasyon talimatı

• Kalibrasyon planı

Üretim Kriterleri

• Organizasyon şeması, görev tanımları

• Mesleki yeterlilik ve eğitim sertifikaları

• Onaylı tedarikçi listesi, tedarikçi seçme ve 

değerlendirme talimatı

• İş güvenliği sertifikaları

Organizasyon Kriterleri
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3. İHALE TAKVİMİ

12
NOT: Tablo bilgi amaçlı olarak mevcut proje satın alma takvimine göre hazırlanmış olup, imalat, saha ve proje koşullarına göre değişiklik gösterebilir.

İhale Tanımı / LOT Güvenlik Sınıfı
Program 

Yıl
İhale Dönemi

Mobil radyometrik laboratuvar 4 2020 3. çeyrek

Boru tipi eşanjörler 4 2020 3. çeyrek

Konsol pompalar 4 2020 3. çeyrek

Dozaj pompaları 4 2020 3. çeyrek

Dişli pompalar 4 2020 3. çeyrek

Kompresörler 4 2020 3. çeyrek

Su Arıtma Sistemi 4 2020 3. çeyrek

Tank Sistemleri 4 2020 3. çeyrek

Kaldırma Ekipmanları 4 2020 3. çeyrek

Mikserler, hidrotransporter 4 2020 3. çeyrek

Filtreler 4 2020 3. çeyrek

Eğitim ve öğretim modelleme simülasyon kompleksi 4 2020 3. çeyrek

Kompansatörler 4 2020 3. çeyrek

Otomatik sulu yangın söndürme sistemi 4 2020 3. çeyrek

Yük taşıma arabaları 4 2020 4. çeyrek

Plakalı eşanjörler 4 2020 4. çeyrek

Yağ pompaları 4 2020 4. çeyrek

Hidroteknik yapılar çeşitli pompalar 4 2020 4. çeyrek

Su Arıtma Sistemi 4 2020 4. çeyrek

Gazlı yangın söndürme sistemi 4 2020 4. çeyrek

Nitrojen Oksijen Sistemleri 4 2020 4. çeyrek

Alev tutucular 4 2020 4. çeyrek

Gezer vinçler 4 2020 4. çeyrek

Tank Sistemleri 4 2020 4. çeyrek



3. İHALE TAKVİMİ

13
NOT: Tablo bilgi amaçlı olarak mevcut proje satın alma takvimine göre hazırlanmış olup, imalat, saha ve proje koşullarına göre değişiklik gösterebilir.

İhale Tanımı / LOT Güvenlik Sınıfı
Program 

Yıl
İhale Dönemi

Basınç Düşürme Gruplaması 4 2020 4. çeyrek

Havalandırma üniteleri 4 2020 4. çeyrek

Elektroliz tesisleri 4 2020 4. çeyrek

Radyoaktif atıkların taşınması için özel araç 4 2020 4. çeyrek

Otomatik sulu yangın söndürme sistemi (Malzemeler) 4 2020 4. çeyrek

Deniz suyu drenaj pompalama ünitesi 4 2020 4. çeyrek

Kaldırma Ekipmanları 4 2020 4. çeyrek

Benzin istasyonu 4 2020 4. çeyrek

Numune alma tepsileri 4 2020 4. çeyrek

Split Sistemler 4 2020 4. çeyrek

Çeşitli elektrikli pompalar 4 2020 4. çeyrek

Silindirler ve silindirler için kaplar 4 2020 4. çeyrek

Tank Sistemleri 4 2020 4. çeyrek

Küresel vanalar 4 2020 4. çeyrek

Drenaj çukuru pompaları 4 2021 1. çeyrek

Kirli su arıtma tesisi 4 2021 1. çeyrek

Kanalizasyon pompa istasyonu 4 2021 1. çeyrek

Nükleer yakıt için traktör ve treyler 4 2021 1. çeyrek

Laboratuvar Binası 4 2021 1. çeyrek

Reaktör demontajı sırasında parça saklama kabı 4 2021 1. çeyrek

İzolasyon blokları saklama rafları 4 2021 1. çeyrek

Yakıt Montaj Düzeneği 4 2021 1. çeyrek

Dizel jenaratör 4 2021 1. çeyrek



3. İHALE TAKVİMİ

14
NOT: Tablo bilgi amaçlı olarak mevcut proje satın alma takvimine göre hazırlanmış olup, imalat, saha ve proje koşullarına göre değişiklik gösterebilir.

İhale Tanımı / LOT Güvenlik Sınıfı
Program 

Yıl
İhale Dönemi

Biyolojik arıtma istasyonu 4 2021 1. çeyrek

Tank Sistemleri 4 2021 1. çeyrek

Petrol arıtma kompleksi 4 2021 1. çeyrek

Nitrojen-oksijen istasyonu laboratuvarı 4 2021 2. çeyrek

Döşeme ve duvar geçiş ekipmanları 4 2021 2. çeyrek

Elektrikli pompalar 4 2021 2. çeyrek

Dalgıç Kanalizasyon Pompaları 4 2021 2. çeyrek

Atölye ekipmanları 4 2021 2. çeyrek

Kaldırma Ekipmanları 4 2021 2. çeyrek

UV Dezenfeksiyon ünitesi 4 2021 2. çeyrek

Hava tahliye ekipmanları 4 2021 2. çeyrek

Emniyet vanaları 4 2021 2. çeyrek

Mobil pompa üniteleri 4 2021 2. çeyrek

Drenaj pompaları 4 2021 2. çeyrek

Tuzdan arındırma pompalama üniteleri 4 2021 2. çeyrek

Demineralize su pompalama üniteleri ve yoğuşma pompaları 4 2021 2. çeyrek

Laboratuvar ekipmanları 4 2021 2. çeyrek

Özel çamaşırhane ve  ekipmanları 4 2021 2. çeyrek

Ölçüm ve kalibrasyon laboratuvar ekipmanları 4 2021 2. çeyrek

Sıhhi bina ekipmanları 4 2021 2. çeyrek

Radyokimyasal laboratuvar ekipmanları 4 2021 2. çeyrek

Vanalar 4 2021 2. çeyrek

Tank Sistemleri 4 2021 2. çeyrek



4. İHALE SONRASI SÜREÇLER HAKKINDA BİLGİLER
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Güvenlik Sınıfı 4 Olan Ekipmanlar

Ü
R

ET
İM

 Ö
N

C
ES

İ

SÖZLEŞME
İMZASI

ÜRETİM HEDEF 
TARİHLERİNİN 
(MILESTONES) 
BELİRLENMESİ

ÜRETİM 
TAKVİMİNİN 
SUNULMASI

ÜRÜN TEKNİK 
ŞARTNAMESİNİN VE 
TANIMININ (TS/ToR) 

SUNULMASI

TEMİNAT 
MEKTUPLARININ 

VERİLMESİ

ÜRETİM KALİTE 
YÖNETİM PLANININ 

(QMP) VE TEST 
PROSEDÜRLERİNİN 

SUNULMASI

TEMEL TASARIM 
BİLGİLERİNİN 

PAYLAŞILMASI
(GEREKLİ HALLERDE)

ÜRETİM 
MÜHENDİSLİK 
TASARIMININ 
SUNULMASI

ONAY

ÜRETİME
BAŞLAMA

ONAY

ONAY

ÜRÜN TEKNİK 
ŞARTNAMESİNİN VE 
TANIMININ (TS/ToR) 

ONAYLANMASI

ÜRETİM KALİTE 
YÖNETİM PLANININ 

(QMP) VE TEST 
PROSEDÜRLERİNİN 

ONAYLANMASI

ÜRETİM 
MÜHENDİSLİK 
TASARIMININ 

ONAYLANMASI

ÜRÜN TEKNİK ŞARTNAMESİNİN 
TSE İLE BİRLİKTE DÜZENLENMESİ

TSE

TSE NİN ÜRÜN TESTLERİNE
EŞLİK ETMESİ VE FİRMA 

BELGESİNİN DÜZENLENMESİ

TSE

AEP
AN

AEP
AN

AN

MAX 15. GÜN MAX 25. GÜN MAX 55. GÜN MAX 70. GÜN

D + 85 GÜN

MAX 85. GÜN = D



4. İHALE SONRASI SÜREÇLER HAKKINDA BİLGİLER
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• Süreç diyagramlarında belirtilen her aşamada T2IC JV’nin bilgilendirilmesi ve/veya 
onayının alınması gerekmektedir. T2IC JV ile birlikte İşveren “AN” ve Proje Müellifi “AEP” 
taraflarının bilgilendirilmesi ve/veya onayının alınması gereken aşamalar ayrıca diyagram 
üzerine işlenmiştir.

• Sunulacak tüm resmi evrak çift dilli İngilizce ve Rusça olacaktır
• İhale dokümanlarında da görüleceği gibi tüm tasarım Rus Standartları (GOST) baz 

alınarak yapılmaktadır. 
• Rus Standartlarına karşılık gelen Türk Standartları ve Avrupa Normları’nın eşleştirilmesi 

ve teknik çözümlerin bulunmasında TSE’nin yardımının alınması şiddetle tavsiye 
edilmektedir. Süreç diyagramlarında TSE’den destek alınması tavsiye edilen kritik
aşamalar gösterilmiş ve bu kapsamda TSE tarafından sağlanan hizmetler bir sonraki
sayfada özetlenmiştir. 

• Tasarım dokümanlarının hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken bir başka husus da AEP 
tarafından istenilen format ve düzen içinde olmaları gerekliliğidir.

• Temin edilecek teminat mektupları metinleri konusunda çalışılan bankalardan ihale
aşamasında görüş alınmasında fayda vardır.

• Üretim Kalite Yönetim Planı QA4 kalite kategorisindeki ekipmanlar için istenmemektedir.

Güvenlik Sınıfı 4 Olan Ekipman için Genel Notlar



Güvenlik Sınıfı 4 ve herhangi bir güvenlik sınıfına girmeyen ürün ve ekipmanların;

• Üretim Yeri İncelemesi
• Standart Karşılaştırma Raporlarının Düzenlenmesi
• Ürün Testlerinin Gerçekleştirilmesi
• Teknik Karar Raporunun Hazırlanması
• Teknik Karar Raporu Onayı
• Ürün Belgesinin Düzenlenmesi
• Ürünün Yerli Üretici Kataloğuna İşlenmesi

4. İHALE SONRASI SÜREÇLER HAKKINDA BİLGİLER

TSE’nin İhale Sonrası Süreçlerdeki Görevleri



4. İHALE SONRASI SÜREÇLER HAKKINDA BİLGİLER
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Güvenlik Sınıfı 4 Olan Ekipmanlar

Üretim süreçlerinin
denetimi hem T2IC JV hem 
de AN adına üçüncü taraf
(3rd Party) denetim şirketleri
tarafından yapılabilir. 
Üretimin özelliğine göre, 
tetkik ve test noktalarında
(ITP) durdurma noktaları
(hold points) olabilir.
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BAŞLAMA

AYLIK ÜRETİM 
İLERLEME 

RAPORLARININ 
SUNULMASI

ÜRÜNÜN 
FABRİKADAKİ 

KABULÜNE 
HAZIRLANILMASI

TETKİK VE TEST 
NOKTALARINDA 

(ITP) DENETİMLERE 
HAZIRLANILMASI

ÜRÜNÜN SAHADAKİ 
KABULÜNE 

HAZIRLANILMASI

ÜRÜNÜN SAHADAKİ 
KABUL 

TUTANAĞININ TÜM 
TARAFLARCA 

İMZALANMASI ÜRÜNÜN
TESLİMİ

ONAY ONAYONAY

TSE ONAYI İLE ÜRÜN 
TESTLERİNİN YAPILIP, 

ÜRÜN BELGESİNİN VERİLMESİ

TSE

AN AN ANAN AN
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ÜRÜNÜN SAHADAKİ 
MONTAJ TEKNİK 

DESTEĞİNİN 
VERİLMESİ

ÜRÜNÜN DEVREYE 
ALMA TEKNİK 
DESTEĞİNİN 
VERİLMESİ

SÖZLEŞMENİN
KAPANIŞI

SAHA
HİZMETLERİ
VERİLMESİ

GARANTİ
DÖNEMİNİN
BAŞLANGICI

GARANTİ DÖNEMİ 
HİZMETLERİNİN 

VERİLMESİ
(GEREKLİ HALLERDE)



5. İSTANBUL FİRMA BİLGİLENDİRME OFİSİ

• Firmalar ile görüşmelerin ve iletişimin yürütülmesi

• İhale prosedürleri ile ilgili bilgilendirme yapılması

• İhale süreçleri ile ilgili bilgilendirmenin yapılması

• Malzeme onay ve akreditasyon süreçleri hakkında

bilgi verilmesi

Tedarikçi İlişkileri

• Tedarikçi veri tabanının düzenlenmesi

• Firma denetimlerinin organize edilmesi

• Piyasa araştırması yapılması

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Evren Kepti
Lokalizasyon ve Tedarikçi İlişkileri 
Departmanı Müdürü
evren.kepti@t2ic.com

lokalizasyon@t2ic.com
Hot Line: +90-850-207-7030 

T : + 90 212 219 27 32
F : + 90 212 219 27 33
Merkez Mah. Silahşör Cad.
No:42 Bomonti – Şişli / İstanbul
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TEŞEKKÜRLER


